

Styrelse har haft ett uppstartsmöte med Norrtälje Energi (NE) 2023-10-10 där det framkom följande information:

- Projektstart är beräknad till kvartal fyra 2023. NE avvaktar klartecken från VA-projektet. När de sista VA-justeringarna är slutförda får NE tillgång till området och sätter igång.
- Första etappen beräknas vara klar till årsskiftet/början av januari för att sedan följas av etapp två och tre under 2024.
- Förläggningen kommer att utföras av NEs entreprenör BRS Networks. Under projektets genomförande har NE och BRS fått styrelsens medgivande att disponera upplagsplatsen i början av Dragonvägen (som tidigare disponerades av Dala Bygg).
- Förläggningen kommer i huvudsak ske med så kallad trenching, d.v.s. en maskin som hängs på en traktor och som fräser, förlägger fibern och fyller igen i samma moment. Framkomligheten påverkas till viss del och BRS kommer i möjligaste mån kontakta fastighetsägare längs vägarna när de kommer dit.
- Inga övriga aktörer förutom NE och BRS förväntas kontakta fastighetsägare gällande fiberanslutning. Har man sedan tidigare ett avtal och är intresserad av fiber så kontakta leverantören för att säga upp avtalet. Ingen annan aktör kommer att få marklov för att förlägga fiber på Västänvik.
- För att få fiber indraget till fastigheten finns två alternativ:
  - När man gräver för VA på sin tomt så kan man samtidigt lägga ner en kanal för fiber. Det kan man göra oavsett om man är intresserad av fiber eller ej för att förenkla framtida anslutning. Kanalröret är smalt, c:a 7 mm i diameter, och kommer att tillhandahållas av NE.
  - BRS kan ansluta fastigheten direkt; det ingår i kostnaden när man tecknar avtal och då dras kanalen in direkt i fastigheten på överenskommen plats. Inför anslutning kommer fastighetsägaren kontaktas av BRS för att komma överens om punkt för indragning m.m.
- Det går fortfarande att teckna avtal och det görs på nedanstående länkar för respektive etapp:
  - Etapp 1: <https://norrtalje.stadsnatsportalen.se/anslut/vastanviketapp1>
  - Etapp 2: <https://norrtalje.stadsnatsportalen.se/anslut/vastanviketapp2>
  - Etapp 3: <https://norrtalje.stadsnatsportalen.se/anslut/22905>
- Det kommer att vara möjligt att efteransluta, både som befintlig och ny fastighetsägare men anslutningskostnaden blir högre.
- För frågor så kan ni kontakta styrelsen eller Norrtälje kommuns kontaktcenter: <https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/kontakt/kontaktcenter/>